	AWPA-00373
اسم	Purchase Agreement
رقم المورد	0216
اسم المورد	مؤسسه فن المستوى للتجارة
رقم الصفحة	1/ 2 08/07/2017
رقم المستخدم	212 7/29/2020 4:49 PM

شـركـة أوتـاد العـقـاريـة
AWTAD AL AKARIA COMPANY

شركة أوتاد العقارية
٢٧٠٢ البيرة مركز العطلية التجاري
مكتب ٤٠٧ برج ج للدور الرابع
الرياض ١٢٦٣٤،٦٨١١
المملكة العربية السعودية
٤١١٥٥٠٠ ٤١١٨٥٧٤
110a@awtad.sa
http://awtad.sa/
٢٣٨٥٨٢ غرفة تجارية
١٠١٠٢٩٥٦٦١ سجل تجاري

تقرير العقد

Agreement Details

P.O. No.	Agreement No.	Agreement Description	Entry Date	Amount	Status
PO-00242	AWPA-00373	تشطيبات 39- الزامل - تركيبات درج لبرج مجدول	10/25/2017	2,118,950.50	Open order
PO-00512	AWPA-00373 - C	تشطيبات 39- الزامل - تركيبات درج لبرج مجدول	4/30/2019	23,840.00	Open order
Total				2,142,790.50	

Contract العقد

P.O. No.	Line No.	Description	Purchase Order Details			Payment Details			Receiving Balance	
			QtyOrdered	Unit Cost	Extd. Cost	Value	Undo	Balance	Quantity	Value
	1	وريد وتركيب درج جرانيت نجران 2سم من القائم مع فرزه 3خطوط مع كسر حرف	4,540.00	175.00	794,500.00	1,038,170.96	0.00	-243,670.96	0.00	0.00
	2	وريد وتركيب جرانيت نجران براون استندر 2سم *30*30	1,115.00	200.00	223,000.00	183,186.27	0.00	39,813.73	0.00	0.00
	3	توريد وتركيب نمله جرانيت نجران 2سم للدرج مدر طولي	2,607.15	70.00	182,500.50	5,750.94	0.00	176,749.56	337.89	23,652.30
	4	اعمال رخام لواجهاات المصاعد من الدور 6 الى الدور 50 ببرج مجدول	200.00	2,700.00	540,000.00	276,315.26	0.00	263,684.74	0.00	0.00
PO-00242	5	اعمال توريد وتركيب جرانيت اسود سكور ايطالي ببرج مجدول	500.00	600.00	300,000.00	236,553.05	0.00	63,446.95	35.73	21,438.00
	6	امر تغيير 3 توريد وتركيب رجام لبرادور ببرج مجدول	27.00	850.00	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00	10.80	9,180.00
	7	توريد وتركيب جرانيت درج جرانيت نجران براون 2سم داير مواسير مجدول	100.00	500.00	50,000.00	4,036.55	0.00	45,963.45	60.90	30,450.00
	8	وريد وتركيب درج جرانيت نجران 2سم من القائم مع فرزه 3خطوط مع كسر حرف	80.00	75.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	80.00	6,000.00
		Total P.O	9,169.15		2,118,950.50	1,744,013.03	0.00	374,937.47	525.32	90,720.30
	9	درج جرانيت نجران بروان 2 سم مع القائم مع البرم + فريزه3 خطوط والتوريد التركيب من ماره الابوكسي ايطالي والوحده بالمتر الطولي	38.00	265.00	10,070.00	0.00	0.00	10,070.00	38.00	10,070.00
PO-00512	10	جرانيت نجران بروان 60*60*2 سم للبسطات وتوريد وتركيب مع ماده الابوكسي ايطالي والوحده بالمتر المربع	33.00	290.00	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00	33.00	9,570.00
	11	علات جرانيت نجران بروان عرض 10 سم مع البرم يوريد وتركيب والوحده متر طولي	60.00	70.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	60.00	4,200.00
		Total P.O	131.00		23,840.00	0.00	0.00	23,840.00	131.00	23,840.00
Total			9,300.15		2,142,790.50	1,744,013.03	0.00	398,777.47	656.32	114,560.30

Maintain Charges

Account No	Description	Charges	Amount
P.O. Net Amount			

Agreement Summary

P.O. No.	P.O Description	Purchase Order		Payment		Invoice	
		P.O. Amount	P.O. Balance	Cash	Undo	Amount	On Account
PO-00242	ART PRIESTEJ TREADING EST	2,118,950.50	374,937.47	1,744,013.03	0.00	1,915,693.49	171,680.46
PO-00512	تشطيبات 39- الزامل - تركيبات درج لبرج مجدول	23,840.00	23,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		2,142,790.50	398,777.47	1,744,013.03	0.00	1,915,693.49	171,680.46

Agreement Details

P.O. No.	P.O Description	Payment Trx No.	Payment Details	Receiving Invoice	Receiving Amount	On Account
		2020 Open Balance	1,744,013.03	Historical Invoices	913,857.30	-830,155.73
PO-00242	ART PRIESTEJ TREADING EST	0005703	159,476.36	2020 Open Balance	1,001,836.19	842,359.83
		0005708	100,103.61		0.00	-100,103.61
		Total	2,003,593.00		1,915,693.49	-87,899.51

المدير المالى

المحاسبة