

A)- PAYMENT CERTIFICATE				المستخلص (أ)
CONSULTANT الاستشاري	PAYMENT KIND دفعة (دوري - مقفلة - نهائي)	PC DATE تاريخ المستخلص	PC NO. رقم المستخلص	
شركة أوتاد العقارية	Interim	8/17/2021	00855 - 1	

B)- CONTRACTOR			المقاول (ب)
COST CENTER مركز التكلفة	CONTRACTOR NAME اسم المقاول	VENDOR NO. رقم المقاول	
General Multi Project	General Multi Project-مؤسسة بدء التنفيذ للمقاولات-00855-خدمات أفراد	0416-1	

C)- CONTRACT		العقد (ج)
PURPOSE الغرض	CONTRACT NO. رقم العقد	
اعمال نظافة وغسيل للواجهات مع الكالدينج	00855	

D)- FINANCIAL DATA					البيانات المالية (د)
UN INVOICED الغير مفوتر (=)	NET CONTRACT الصافي (=)	VARIATION ORDERS قيمة أوامر التغيير (-)	VARIATION ORDERS قيمة أوامر التغيير (+)	ORIG. CONT. العقد الأساسي (+)	
-47,342,390.53	-	-	-	-	

(1) WORK EXECUTED					(1) الأعمال المنفذة
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	EXEC. WORKS OF ORIG. CONTR.	+	47,327,390.53	15,000.00	47,342,390.53
B	EXEC. WORKS OF APPR. ADDED	+	-	-	-
C	TOTAL EXEC. WORKS	=	47,327,390.53	15,000.00	47,342,390.53
D	MATERIALS ON SITE	+	-	-	-
E	VAT %	+	-	2,250.00	2,250.00
1	TOTAL EXEC & MATERIALS	=	47,327,390.53	17,250.00	47,344,640.53

(2) RETENTION					(2) الاحتجاز
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	RETENTION	-	-	-	-
B	OTHER RETENTION	-	-	-	-
C	RELEASED AMOUNT	+	-	-	+
2	NET RETENTION	=	-	-	=

(3) ADVANCE PAYMENT					(3) الدفعة المقدمة
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	ADVANCE	+	-	-	+
B	RECOVERY	-	-	-	-
C	NET ADVANCE	=	-	-	=
3	TOTAL BEFORE DEDUCTIONS	=	47,327,390.53	17,250.00	47,344,640.53

(4) DEDUCTION					(4) الخصومات
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	PENALTIES	-	-	-	-
B	DEDUCTIONS	-	-	-	-
4	TOTAL DEDUCTIONS	=	-	-	=
C	TOTAL AFTER DEDUCTIONS	=	47,327,390.53	17,250.00	47,344,640.53

(5) PAYMENTS					(5) المدفوعات
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
5	PAYMENT	=	-	-	=

(6) BALANCES					(6) الأرصدة
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	TOTAL PAYMENTS & DEDUCTIONS	=	-	-	=
B	VENDOR BALANCE	=	47,327,390.53	17,250.00	47,344,640.53

(7) DUE PAYMENT					(7) المطلوب صرفه
7	DUE PAYMENT	=	-	-	=

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع