

A) - PAYMENT CERTIFICATE				المستخلص (أ)	
CONSULTANT الاستشاري		PAYMENT KIND دفعة (دوري - مقفلة - نهائي)		PC DATE تاريخ المستخلص	
اتحاد المستشارين		Interim		6/21/2021	
				رقم المستخلص PC NO.	
				AWPA-00443 - 15	
B) - CONTRACTOR				المقاول (ب)	
COST CENTER مركز التكلفة		CONTRACTOR NAME اسم المقاول		VENDOR NO. رقم المقاول	
برج مجدول		شركه حسين العبدالله المزيد للمقاولات		0263	
C) - CONTRACT				العقد (ج)	
PURPOSE الغرض				CONTRACT NO. رقم العقد	
اعمال كهربائيه وميكانيكيه 105 - برج مجدول				AWPA-00443	
D) - FINANCIAL DATA				البيانات المالية (د)	
UN INVOICED الغير مفوتر	(=)	NET CONTRACT الصافي (=)	VARIATION ORDERS (-) قيمة اوامر التغيير (-)	VARIATION ORDERS (+) قيمة اوامر التغيير (+)	ORIG. CONT. (+) البند الاساسي
-		6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
(1) WORK EXECUTED				(1) الأعمال المنفذة	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	EXEC. WORKS OF ORIG. CONTR.	+	6,000,000.00	-	6,000,000.00
B	EXEC. WORKS OF APPR. ADDED	+	-	-	-
C	TOTAL EXEC. WORKS	=	6,000,000.00	-	6,000,000.00
D	MATERIALS ON SITE	+	-	-	-
E	VAT %	+	16,821.34	-	16,821.34
1	TOTAL EXEC & MATERIALS	=	6,016,821.34	-	6,016,821.34
(2) RETENTION				(2) الاحتجاز	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	RETENTION	-	600,000.00	-	600,000.00
B	OTHER RETENTION	-	-	-	-
C	RELEASED AMOUNT	+	283,178.66	316,821.34	600,000.00
2	NET RETENTION	=	-316,821.34	316,821.34	-
(3) ADVANCE PAYMENT				(3) الدفعة المقدمة	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	ADVANCE	+	-	-	-
B	RECOVERY	-	-	-	-
C	NET ADVANCE	=	-	-	-
3	TOTAL BEFORE DEDUCTIONS	=	5,700,000.00	316,821.34	6,016,821.34
(4) DEDUCTION				(4) الخصومات	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	PENALTIES	-	-	-	-
B	DEDUCTIONS	-	-	-	-
4	TOTAL DEDUCTIONS	=	-	-	-
C	TOTAL AFTER DEDUCTIONS	=	5,700,000.00	316,821.34	6,016,821.34
(5) PAYMENTS				(5) المدفوعات	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
5	PAYMENT	=	5,699,999.99	-	5,699,999.99
(6) BALANCES				(6) الأرصدة	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	TOTAL PAYMENTS & DEDUCTIONS	=	5,699,999.99	-	5,699,999.99
B	VENDOR BALANCE	=	316,821.35	-	316,821.35
(7) DUE PAYMENT				(7) المطلوب صرفه	
7	DUE PAYMENT	=	-	-	-

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع